

外来ネズミ類対策事業の検証のスケジュール (案)

事業の検証は、平成 27 年度末までのスケジュールを想定している。

時期	会議等	内容
平成 27 年 2 月下旬	地域向け事前アンケートの実施	地域代表者への事前の意見聴取 (予備調査)
平成 27 年 3 月 5 日	小笠原諸島世界自然遺産地域連絡会議	検証委員会の概要説明 地域代表者からの意見聴取
平成 27 年 3 月 6 日 ～ 3 月 13 日	現地ヒアリング	地域関係者からの意見聴取
平成 27 年 3 月 11 日	ネズミ類対策検証業務 第 1 回地元説明会	地域への説明
平成 27 年 3 月 12 日	第 1 回小笠原諸島ネズミ類対策検証委員会	検証委員会の立ち上げ 経緯の共有 検証作業の進め方の検討
平成 27 年 3 月 16 日	小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会	検証委員会の概要説明
平成 27 年 5 月 (予定)	第 2 回小笠原諸島ネズミ類対策検証委員会	現地ヒアリングを踏まえた 検証項目の確認 補足調査の検討
平成 27 年 8 月～9 月 (予定)	第 3 回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証内容の確認と整理 補足調査・ヒアリングの実施
平成 27 年 8 月～9 月 (予定)	ネズミ類対策検証業務 第 2 回地元説明会	検証結果の中間報告
平成 27 年 11 月 (予定)	第 4 回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証結果案の確認
平成 28 年 1 月 (予定)	第 5 回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証結果のとりまとめ
平成 28 年 2 月 (予定)	ネズミ類対策検証業務 第 3 回地元説明会	検証結果の最終報告
平成 28 年 3 月末まで	科学委員会・地域連絡会議での検証結果の報告 検証結果の公表	