
今後の兄島陸産貝類保全対策の検討スケジュール 

 

H28.3.18 第 6 回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会 

・過去のネズミ対策事業の検証結果の最終とりまとめ 

・今後、事業を実施するに当たっての留意事項の提言 

 

H28.3.20-24 兄島陸産貝類保全プロジェクト会議 

コアメンバー会合 

・H28.3.15 開催の兄島陸産貝類保全プロジェクト会議 

の議論を踏まえ、H28 年度陸産貝類保全の実施計画立案 

 

H28.3.28 兄島陸産貝類の現状報告と 

今後の対策に関する住民意見交換会 

・兄島陸産貝類の価値と現状（千葉先生による講演） 

・検証委員会の検証結果最終報告（織委員長からの報告） 

・次年度の保全対策計画案の説明（環境省から説明） 

 

H28.4 上旬 第 1 回兄島陸産貝類保全プロジェクト会議 

・3/28 の意見を踏まえ、平成 28 年度の実施計画決定 

 

参考資料２ 

・科学委員会、地域連絡会議へ報告 

・地域住民への報告 

・事業実施（各工程における標準的な必要日数） 

計画決定から発注準備（0.5 ヶ月） 

発注及び請負者決定（1ヶ月） 

施工計画の策定・工程調整等調整（1ヶ月） 

必要資機材の調達・運搬（1.5 ヶ月） 
事業実施（１ヶ月） 


