

ネズミ対策検証委員会関係のスケジュール（案）

今年度末までのスケジュールを想定している。

時期	会議等	内容
平成27年3月12日	第1回小笠原諸島ネズミ類対策検証委員会	検証委員会の立ち上げ 経緯の共有 検証作業の進め方の検討
平成27年3月16日	小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会	検証委員会の概要説明
平成27年4月8日	兄島視察会＋意見交換会	地域連絡会議向けの視察会
平成27年5月6日	兄島視察会＋意見交換会	一般島民向けの視察会
平成27年5月7日	第2回小笠原諸島ネズミ類対策検証委員会	殺鼠剤の法制度上の整理 実証試験内容の確認 補足調査の検討
平成27年5月9日	母島南崎マイマイ観察会	母島島民親子向け観察会
平成27年5月下旬	第1回住民説明会	第2回検証委員会の結果報告
平成27年7月（予定）	兄島視察会＋意見交換会	一般島民向けの視察会
平成27年9月（予定）	第3回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証内容の確認と整理 補足調査・ヒアリングの実施
平成27年9月（予定）	第2回住民説明会	第3回検証委員会の結果報告
平成27年11月（予定）	第4回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証結果案の確認
平成27年12月	科学委員会・地域連絡会議への報告	第4回検証委員会の結果報告
平成28年1月（予定）	第5回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証結果のとりまとめ
平成28年2月（予定）	第3回住民説明会	検証委員会による検証結果の最終報告
平成28年3月末まで	科学委員会・地域連絡会議での検証結果の報告 検証結果の公表	メール等による共有