

ネズミ対策検証委員会及び関係会議のスケジュール（案）

事業の検証は、平成 27 年度末までのスケジュールを想定している。

検証作業、 陸産貝類保全・ネズミ対策に関する関係会議、 普及啓発

【これまでの経緯】

時期	会議名・イベント名	概要
平成 27 年 2 ~ 3 月	地域向け事前アンケート、事前ヒアリング	検証を進めるための地域関係者からの意見聴取
3 月 5 日	小笠原諸島世界自然遺産地域連絡会議	検証委員会の概要説明、地域代表者から意見聴取
3 月 11 日	ネズミ対策検証業務第 1 回住民説明会	検証の進め方についての地域への事前説明
3 月 12 日	第 1 回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証委員会立上げ経緯の共有、進め方の検討
3 月 16 日	小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会	検証委員会の概要説明、兄島の陸産貝類の危機的状況の共有
4 月 8 日	地域連絡会議向けの兄島視察	地域関係者への兄島陸産貝類の危機的状況、保全対策の現状の共有、意見交換
5 月 6 日 5 月 9 日	一般村民向けの兄島視察会 一般村民向けの母島陸産貝類観察会	保全対象への理解を深めるための地域住民向けの普及啓発
5 月 7 日	第 2 回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	現地ヒアリングを踏まえた検証項目の確認 実証試験項目の検討、緊急対応としてのベイトステーション使用再開の提言
5 月下旬 ~ 6 月上旬	地域と連携したベイトステーションによる 対策実施計画立案のための試行	検証委員会の提言をふまえた兄島の陸産貝類保全対策実施計画の立案
6 月 25 日	第 1 回兄島陸産貝類保全プロジェクト会議	
6 月 30 日	兄島の陸産貝類保全・ネズミ対策に関する 住民説明会	兄島の陸産貝類の危機、ネズミ対策の進捗、殺鼠剤の環境影響に関する実証試験結果について説明、意見交換
7 月 5 日	一般村民向けの兄島視察会	同上
7 月 17 日	小笠原諸島世界自然遺産地域連絡会議	兄島の陸産貝類保全の現状について説明、意見交換
8 月 27 日	ネズミ対策経緯検証のための座談会	過去のネズミ対策事業の意思決定プロセスや事業の進め方の問題点を洗い出すための意見交換
8 月 28 日 9 月 1 日	講演会「父 / 母島のネズミ対策を考える」	内地のネズミ駆除経験を基にした住民向け住宅、農地のネズミ対策 実証試験の途中経過の報告

【今後のスケジュール（案）】

時期	会議名・イベント名	概要
9月4日	第3回小笠原諸島ネズミ類対策検証委員会	経緯の検証 実証試験進捗状況 検証結果とりまとめに向けた準備
9～10月	一般村民向けの兄島／母島視察会	同上
10月（予定）	村民意見交換会	世界遺産管理に関する地域住民との意見交換
10月15日	第2回兄島陸産貝類保全プロジェクト会議	ベイトステーションを活用した緊急保全対策の効果の評価、今後の対策の検討
12月15日	第1回科学委員会	検証結果報告（案）の提示
12月（予定）	第4回小笠原諸島ネズミ類対策検証委員会	実証試験結果の報告 検証結果報告（案）の提示
	陸産貝類の保全を考えるワークショップ	陸産貝類保全のためのネズミ対策の目標、アクションプランを地域と一緒に考える
平成28年1月（予定）	第3回兄島陸産貝類保全プロジェクト会議	ベイトステーションの計画の効果の評価 次年度の兄島の陸産貝類保全対策の検討
2月（予定）	第5回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	検証結果のとりまとめ
2月（予定）	検証結果報告の住民説明会	検証結果の最終報告