

## 今後のスケジュール（案）について

## ■平成 26 年度のスケジュール（案）

- H26 年 8 月 27 日 巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザイン等の県・政令市等  
向け説明会の開催
- H26.11 月 10 日 第 1 回協議会開催
- ・ 協議会設置要綱の決定
  - ・ 調査事項の検討
  - ・ セミナー等の人材育成に係る意見交換
  - ・ 分科会の設置について検討  
(人材育成等 2 つ程度を想定)
- H26.12～H27.2 セミナー開催
- ・ 東日本大震災の経験共有（150 名以上の規模を想定）
  - ・ テーマ特化型の中規模セミナー（50～100 名規模）
  - ・ 小規模ワークショップ（20～30 名規模；処理計画策定関係を想定）
- H27.1－H27.2 2 分科会を各 1 回ずつ開催
- ・ 担当分野について連携を検討すべき事項のリストアップ
  - ・ 作業計画の作成
- H27.2－H27.3 第 2 回協議会開催
- ・ 調査結果の中間とりまとめ、共有
  - ・ 分科会作業計画の了承
  - ・ 次年度の調査事項、検討事項の討論